	Anexa nr. 3

	la dispoziţia  nr. _______din ___________2016

	Programul de măsuri privind executarea lucrărilor de reparaţie a fondului locativ şi pregătirea acestuia către perioada rece a anilor 2016-2017 din sectorul Rîşcani mun. Chişinău, la data de 19.08.2016

	Nr./o
	Denumirea lucrărilor
	Unitatea de măsură
	Denumirea gestionarului

	
	
	
	ÎMGFL nr. 17-23
	APLP, ACC
	CCL
	Fondul departamental
	Total

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	planif
	execut
	%
	planif
	execut
	%
	planif
	execut
	%
	planif
	execut
	%
	planif
	execut
	%

	I. Lucrări de conservare a energiei în blocurile locative şi case

	1.
	Reparaţia acoperişurilor:
	 
	12800
	11645
	91,0%
	2430
	1150
	47,3%
	2100
	850
	40,5%
	150
	100
	66,7%
	17480
	13745
	78,6%

	a.
	ardezie
	m2
	1510
	914
	60,5%
	200
	50
	25,0%
	200
	50
	25,0%
	0
	 
	
	1910
	1014
	53,1%

	b.
	linocrom
	
	11290
	10731
	95,0%
	2230
	1100
	49,3%
	1900
	800
	42,1%
	150
	100
	66,7%
	15570
	12731
	81,8%

	2.
	Reparaţia ferestrelor în scări
	unit.
	166
	125
	75,3%
	50
	25
	50,0%
	55
	27
	49,1%
	2
	 
	0,0%
	273
	177
	64,8%

	3.
	Reparaţia uşilor în scări, subsoluri, etaje tehnice
	unit.
	82
	62
	75,6%
	43
	25
	58,1%
	48
	26
	54,2%
	3
	1
	33,3%
	176
	114
	64,8%

	4.
	Reparaţia curentă în casa scărilor
	unit.
	72
	60
	83,3%
	5
	2
	40,0%
	10
	3
	30,0%
	0
	 
	
	87
	65
	74,7%

	5.
	Substituirea sticlelor sparte
	m2
	429
	322
	75,1%
	75
	40
	53,3%
	70
	38
	54,3%
	5
	2
	40,0%
	579
	402
	69,4%

	6.
	Evacuarea apelor de pe acoperiş:
	 
	6155
	5422
	88,1%
	880
	465
	52,8%
	1200
	640
	53,3%
	20
	8
	40,0%
	8255
	6535
	79,2%

	a.
	- reparaţia şi curăţarea jgheaburilor
	m.l.
	2980
	2499
	83,9%
	500
	260
	52,0%
	600
	320
	53,3%
	10
	4
	40,0%
	4090
	3083
	75,4%

	b.
	- reparaţia şi curăţarea  burlanelor
	m.l.
	2235
	2122
	94,9%
	300
	160
	53,3%
	420
	220
	52,4%
	10
	4
	40,0%
	2965
	2506
	84,5%

	c.
	- reparaţia şi curăţarea  coloanelor interne din bloc pentru evacuarea apelor meteorice
	m.l.
	940
	801
	85,2%
	80
	45
	56,3%
	180
	100
	55,6%
	0
	 
	
	1200
	946
	78,8%

	7.
	Reparaţia încăperilor la PT şi a elevatoarelor
	unit.
	378
	312
	82,5%
	30
	13
	43,3%
	32
	14
	43,8%
	0
	 
	
	440
	339
	77,0%

	8.
	Montarea arcurilor la uşile de la scări
	unit.
	67
	19
	28,4%
	40
	 
	0,0%
	54
	 
	0,0%
	0
	 
	
	161
	19
	11,8%

	9.
	Completarea inventarului de curăţare a zăpezii şi gheţei
	unit.
	70
	35
	50,0%
	35
	20
	57,1%
	50
	20
	40,0%
	0
	 
	
	155
	75
	48,4%

	10.
	Antiderapant
	m3
	101
	46
	45,5%
	40
	20
	50,0%
	40
	20
	50,0%
	0
	 
	
	181
	86
	47,5%

	II. Lucrările de prgătire a sistemelor inginerşti

	11.
	Lucrările de profilaxie a sistemelor interioare de încălzire
	bloc
	476
	476
	100,0%
	54
	35
	64,8%
	130
	68
	52,3%
	3
	 
	0,0%
	663
	579
	87,3%

	12.
	Spălarea hidropneumatică a sistemului de încălzire
	bloc
	476
	476
	100,0%
	54
	3
	5,6%
	130
	13
	10,0%
	3
	 
	0,0%
	663
	492
	74,2%

	13.
	Controlul hidraulic al instalaţiilor de încălzire
	bloc
	476
	476
	100,0%
	54
	1
	1,9%
	130
	3
	2,3%
	3
	 
	0,0%
	663
	480
	72,4%

	14.
	Lucrări de profilaxie a sistemelor de apă potabilă, caldă şi canalizare
	bloc
	739
	469
	63,5%
	160
	50
	31,3%
	144
	68
	47,2%
	3
	 
	0,0%
	1046
	587
	56,1%

	15.
	Înlocuirea coloanelor înfundate
	unit.
	7
	4
	57,1%
	3
	 
	0,0%
	7
	1
	14,3%
	0
	 
	
	17
	5
	29,4%

	16.
	Restabilirea izolaţiei termice la conducte
	m.l.
	1502
	1115
	74,2%
	70
	36
	51,4%
	130
	68
	52,3%
	0
	 
	
	1702
	1219
	71,6%

	17.
	Ermetizarea branşamentelor
	unit.
	16
	10
	62,5%
	25
	15
	60,0%
	40
	20
	50,0%
	0
	 
	
	81
	45
	55,6%

	18.
	Întocmirea documentelor de recepţie:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a.
	perfectarea şi semnarea pașapoartelor
	bloc
	418
	353
	84,4%
	54
	 
	0,0%
	130
	 
	0,0%
	3
	 
	0,0%
	605
	353
	58,3%

	b.
	primirea bonurilor de conectare a blocurilor locative la sistemul de încălzire
	bloc
	418
	 
	0,0%
	54
	 
	0,0%
	130
	 
	0,0%
	3
	 
	0,0%
	605
	0
	0,0%

	c.
	Conectarea blocurilor locative la sistemul de încălzire
	bloc
	476
	 
	0,0%
	54
	 
	0,0%
	130
	 
	0,0%
	3
	 
	0,0%
	663
	0
	0,0%
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